



“国家重点领域认证认可推进工程”项目

# 工作简报

(第5期)

“国家重点领域认证认可推进工程”项目管理办公室

主 办

# 目 录

<b>【项目专题报道】</b> .....	1
“国家重点领域认证认可推进工程”项目验收实施细则研讨会 在京召开.....	1
<b>【课题动态报道】</b> .....	2
“汽车发动机和轮胎再制造过程质量控制与评价技术研究”课题 认证示范基地建设会议在京召开.....	2
“生物安全四级和移动式三级实验室认可关键技术研究”课题研 讨会在京召开.....	3
“信息安全产品认证关键技术研究”课题研讨会在京召开....	4
“造纸行业典型产品LCA分析及III型环境标志认证技术”课题总 结会在京召开.....	4
<b>【项目管理动态】</b> .....	5
各课题秘书材料提交情况汇总表.....	5
项目丛书出版工作进展.....	6
<b>【项目验收工作】</b> .....	6
各课题验收计划安排.....	6
课题验收材料互审对象.....	7

## 【项目专题报道】

### “国家重点领域认证认可推进工程”项目验收实施细则研讨会在京召开

2010年3月9日，“十一五”国家科技支撑计划重点项目“国家重点领域认证认可推进工程”项目验收实施细则研讨会在北京召开。会议由国家认监委科技与标准管理部科技处葛红梅处长主持。各课题组核心参与人员、课题财务人员及项目办共30余人参加了会议。

会议首先就项目验收实施细则的内容和存在的问题进行了讨论。随后由项目财务秘书徐睿对课题财务验收的有关问题进行了解释，并对2009年度课题财务决算报告的报送工作进行了布置。最后，项目办葛红梅处长对课题后期的实施、课题验收工作的重要性以及项目验收工作的时间安排进行了强调，并对会议后验收实施细则修改意见和各课题验收工作时间计划的报送等工作进行了布置。

## 【课题动态报道】

### “汽车发动机和轮胎再制造过程质量控制与评价技术研究”

#### 课题认证示范基地建设会议在京召开

2010年2月3日，“十一五”国家科技支撑计划重点项目“国家重点领域认证认可推进工程”课题“汽车发动机和轮胎再制造过程质量控制与评价技术研究”认证示范基地建设会议在中国质量认证中心召开。参加此次会议的有中国工程院徐滨士院士、中国质量认证中心陈伟副主任、中国质量认证中心质量技术部刘彦宾处长，长春一汽四环备件服务有限公司、中国重汽济南复强动力有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、上海瑞贝德动力总成有限公司、长春检测中心、上海检测中心的代表，以及课题主要研究人员参加了此次会议。

会上各子课题主要负责人介绍了目前的进展情况及下一步工作计划。任国勤副处长介绍了国内外发动机再制造行业的调研情况并介绍了目前此课题示范基地的建设情况；曲艳平高工对发动机示范基地样机制备、技术要求、实验要求做了详细的阐述。课题组与示范基地签署了样机试制协议、示范基地建设协议等。

陈奕兵工程师详细介绍了再制造认证企业质量管理体系建设的基本要求，采用 ISO/TS 16949 的认证模式，规范再制造企业的整个工艺过程。示范基地的代表对建立次质量体系进行了深入的讨论。

徐滨士院士认为此次会议的召开很重要，示范基地的建设在此课题中有非常重要的作用，对落实总理重视再制造工程批示有重要的意义。

### **“生物安全四级和移动式三级实验室认可关键技术研究”课题研讨会在京召开**

2010 年 2 月 8 日，中国合格评定国家认可中心在北京召开了“十一五”课题“生物安全四级和移动式三级实验室认可关键技术研究”课题研讨会。部分课题顾问及课题组主要成员共 11 人参加了会议，会议由课题负责人宋桂兰副主任主持。

会议总结了课题目前已经完成的研究工作，对照任务书制定了 2010 年工作计划，梳理了课题预验收需要提交的成果清单，并落实每项成果责任人，以确保按时完成课题预验收工作。

## “信息安全产品认证关键技术研究”课题研讨会在京召开

2010年3月9日，“信息安全产品认证关键技术研究”课题组在北京召开了课题总体组研讨会。会议总结讨论了课题考核指标和研究任务的完成落实情况，就有关课题考核指标完成进度及相应时间节点进行了说明和安排。会议讨论了课题各子任务承担单位的财务执行及2009年财务决算情况，商讨了项目管理办公室提出《“十一五”国家科技支撑计划重点项目“国家重点领域认证认可推进工程”项目课题验收实施细则-讨论稿》，提出了针对性的解决办法。课题总体组还对下阶段的课题研究计划进行了讨论和安排。

## “造纸行业典型产品 LCA 分析及 III 型环境标志认证技术” 课题总结会在京召开

2010年4月1日至4月2日，“十一五”国家科技支撑计划课题——“造纸行业典型产品 LCA 分析及 III 型环境标志认证技术研究”课题总结会议在京召开。本次会议召开的主要目的是，课题所有研究人员以及试点企业代表讨论课题任务完成情况，为下一阶段的专家评审会以及预验收会议做准备。本次总结会议的主要成果有：（1）课题组已经完成了所有考核指标所规定的研究任务，并形成技术报告。在本次会议中，与会代表讨论和完善了课题八个技术报告。（2）课题

组已经完成课题验收报告的初稿。在本次会议中，对此报告进行首次讨论，为下一步修改工作奠定了基础。最后，课题负责人刘尊文总结了本次会议，并对课题下一阶段中研究报告和验收报告的修改、课题预验收工作以及基地建设成果发布等工作做出了安排。

## 【项目管理动态】

### 各课题秘书材料提交情况汇总表

	实施细则修改意见反馈	财务决算报告	季度调查表	至目前发布信息数
2008BAK42B01	√	√	√	3
2008BAK42B02	√	√	○	9
2008BAK42B03	√	√	√	6
2008BAK42B04	√	√	○	2
2008BAK42B05	√	√	√	8
2008BAK42B06	√	√	√	8
2008BAK42B07	√	√	○	4
2008BAK42B08	√	√	√	4
2008BAK42B09	√	√	○	4
2008BAK42B10	√	√	○	7

√材料按时提交；○材料未按时提交

## 项目丛书出版工作进展

所属课题	书名	进展
课题一	《节能量认证关键技术与应用》	已签订出书合同
课题二	《生命周期评价与III型环境标志认证》	
课题三	《装备再制造工程》	
课题五	《奶牛良好农业规范生产技术指南》	已签订出书合同
	《苹果良好农业规范生产技术指南》	
课题六	《生物安全四级实验室安全管理指南》	
课题八	《移动式 BSL-3 实验室安全管理指南》	已签订出书合同
课题九	《化学品安全评价良好实验室规范（GLP）实施论》	
	《良好实验室规范（GLP）国家标准理解与应用》	已出版
课题七	《服务质量评价理论与方法》	
	《汽车维修服务质量评价与服务认证》	
	《物业管理服务质量评价与服务认证》	
	《医疗服务质量评价与服务认证》	
课题十	《劳动密集型企业社会责任研究》	
	《劳动密集型企业社会责任认证实施指南》	

## 【项目验收工作】

### 各课题验收计划安排

课题	子任务验收	预验收	财务审计	验收申请	课题验收
1		5月25日	7月16日	7月30日	8月30日
2		5月24日	7月9日	7月15日	8月16日
3	5月17日	6月21日	6月21日	7月19日	8月23日
4	5月7日	5月27日	6月25日	7月20日	8月20日
5	4月26日	5月29日	7月27日	7月27日	8月27日
6	5月15日	5月26日	7月15日	7月30日	8月26日
7	5月20日	5月31日	6月25日	7月20日	8月25日
8	5月31日	5月28日	6月31日	7月31日	8月31日
9	4月20日	5月20日	6月30日	7月10日	8月10日
10	5月7日	5月27日	6月25日	7月20日	8月20日

## 课题验收材料互审对象

课题五	&	课题六
课题七	&	课题十
课题八	&	课题九
课题一	&	课题四
课题二	&	课题三

---

## “国家重点领域认证认可推进工程”项目工作简报（第 5 期）

---

国家认监委科技与标准管理部 “国家重点领域认证认可推进工程”项目管理办公室  
地址：北京市海淀区马甸东路 9 号 邮政编码：100088  
电话：(010) 82262684 传 真：(010) 82260846  
邮箱：caop@cnca.gov.cn  
网址：<http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/gjzdlyrzkjtgc/default.shtml>

---